

№	Наименование объекта	Срок реализации	Сумма финансирования млн.руб	Источник финансирования	Текущее состояние	Размещение на карте
НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА						
Модернизация, реконструкция и строительство объектов газотранспортной системы						
1	Строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья, г. Севастополь	2015-2017	605	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектированием	Нет
2	Капитальный ремонт здания ГРП-34	2016	281,94	ИП ПАО «Севастопольгаз»	Ведется строительство	Нет
3	Капитальный ремонт здания ГРП-37	2016	156,62	ИП ПАО «Севастопольгаз»	Ведется строительство	Нет
4	Реконструкция газового оборудования ШРП по адресу: ул. Курчатова, 5	2016	152,76	ИП ПАО «Севастопольгаз»	Ведется строительство	Да
5	Реконструкция газового оборудования ШРП по адресу: ул. Курчатова, 20	2016	152,76	ИП ПАО «Севастопольгаз»	Ведется строительство	Да
6	Реконструкция газового оборудования ШРП по адресу: ул. Крестовского, 48	2016	143,29	ИП ПАО «Севастопольгаз»	Ведется строительство	Да
7	Газификация села Флотское и поселка 10 км Балаклавского шоссе (в рамках строительства системы газопроводов ГРС-1 - б. Казачья), в том числе проектно-изыскательские работы	2019-2020	11	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2019 год	Да
8	Газификация с. Фронтное. Газопровод высокого давления 2 категории и среднего давления, ГРП, в том числе проектно-изыскательские работы	2017	23,39	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
9	Газификация п. Солнечный (низкое давление), в том числе проектно-изыскательские работы	2015-2017	64,76	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
10	Газификация сел Полюшко, Орловка, Кача, Андреевка, п. Солнечный, с. Вишневое (газопровод к п. Солнечный до п. Андреевка), 5 очередь, в том числе проектно изыскательские работы	2015-2017	32,67	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
11	Строительство газопровода низкого давления села Полюшко-2, 2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы	2018-2019	60,27	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Нет
12	Газификация с. Фронтное. Газопровод низкого давления, в том числе проектно-изыскательские работы	2015-2020	1470,9	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
13	Газификация жилых домов в пос. Любимовка (низкое давление), в том числе проектно-изыскательские работы	2016-2017	30,96	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Осуществляется проектирование	Да
14	Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 1 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы	2016;2018	9,69	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Подбор земельного участка	Нет

15	Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы	2016; 2018-2019	135	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Подбор земельного участка	Нет
16	Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 3 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы	2016; 2019-2020	103	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Подбор земельного участка	Нет
17	Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 4 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы	2019-2020	109,42	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2019 год	Нет
18	Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 5 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы	2020	128,65	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2020 год	Нет
19	Газификация села Благодать, в том числе проектно-изыскательские работы	2016-2017	28,825	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Подбор земельного участка	Нет
20	Газификация сел Фруктовое и Поворотное, в том числе проектно-изыскательские работы	2018	50,292	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
21	Строительство распределительных газопроводов низкого давления ул. Раенко, Умрихина, Четвертакова, Толбухина (Инкерман), в том числе проектно-изыскательские работы	2015-2016	26	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
22	Строительство газопровода высокого давления II категории от ГРП с. Фронтное до ГРП с. Верхнесадовое, в том числе проектно-изыскательские работы	2017	47,78	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
23	Газификация пос. 5 км Балаклавского шоссе (низкое давление), в том числе проектно-изыскательские работы	2016	51	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
24	Газификация с. Верхнесадовое (низкое давление), в том числе проектно-изыскательские работы	2018	86,31	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
25	Газификация поселка Зеленая горка, в том числе проектно-изыскательские работы	2020	31,26	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2020 год	Да
26	Газификация поселка Горный, в том числе проектно-изыскательские работы	2020	16,60	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2020 год	Да
27	Газификация с. Черноречье, в том числе проектно-изыскательские работы	2017-2018	33,20	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
28	Газификация поселка Максимова дача, в том числе проектно-изыскательские работы	2015-2016	41,96	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
29	Газификация поселка Мекензиевы горы, в том числе проектно-изыскательские работы	2017	29,4	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
30	Завершение строительства газопровода высокого давления ГРС-3 - ГРС-2, в том числе проектно-изыскательские работы	2016-2017	17,96	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Разработка проектной документации	Нет
31	Завершение строительства и ввод в эксплуатацию объекта "Газопровод высокого и среднего давления от ГРС Северной стороны до ГРП-6А с переходом Севастопольской бухты, в том числе проектно-изыскательские работы	2016-2017	100	ГП «Газификация города Севастополя на 2015 – 2020 годы»	Разработка проектной документации	Нет

НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВОДОБЕСПЕЧЕНИЯ

32	Модернизация систем управления насосными станциями гидроузла N 3 в с. Штурмовое (1-я очередь строительства)	2015-2016	13,14	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Осуществляется проектирование, одновременно ведется строительство	Да
33	Водоснабжение сел Резервное и Гончарное, 1-я очередь	2018-2020	73,9	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
34	Реконструкция аварийного водопровода по ул. М. Бирюзова, 26-36, Ду 400мм, L-149м.	2015-2016	2,97	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
35	Реконструкция аварийного водопровода ЗАО Муссон от ГУ20 Ду600мм L=85м; Ду500мм L=175м	2015-2016	4,61	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
36	Реконструкция аварийного водопровода по ул. Толстого-Ковпака-Харьковская Ду600мм L=450м	2015-2016	7,98	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
37	Реконструкция аварийного водопровода, склады Грей, Ду 400мм L=246м	2015-2016	4,91	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
38	Реконструкция аварийного водопровода по ул. Ген. Острякова,35-39 Ду200мм L=300м	2015-2016	5,15	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно ведется проектирование	Да
39	Реконструкция аварийного водопровода в районе ул. Хрусталева,177 (5 км), диспетчерская троллейбусов, Ду 400 мм"	2015-2016	2	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
40	Реконструкция аварийного водопровода от ул. Хрюкина1-20Б до ул. Геловани 32А Ду300мм L=460м	2016-2017	8,87	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
41	Реконструкция аварийного водопровода с. Россошанка-с. Передовое Ду200мм L=600м	2016-2017	10,8	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
42	Реконструкция аварийного водопровода по ул. Строительная1-49. Ду200мм L=300м (полиэтилен)	2016-2017	5,4	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
43	Реконструкция аварийного водопровода от ГУ-13 до ГУ-4, Д-500мм	2017-2020	92,78	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.	Начало работ запланировано на 2017 год	Нет

				Севастополя до 2020 года»		
44	Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений "Южные", г. Севастополь	2015-2020	8,30	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Нет
45	Канализование ул. Декабристов, г. Севастополь	2018-2020	21,22	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
46	Сети канализования по просп. Гагарина, г. Севастополь	2018-2020	19,05	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
47	Реконструкция локально-канализационных очистных сооружений на территории филиала войсковой части 27090 для приема стоков от жилого дома по ул. Мореходная, 5 и объектов части, г. Севастополь	2018-2020	25,75	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
48	Мартыновский канализационный коллектор, г. Севастополь	2015-2017	66,92	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
49	Проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока из р. Козозка в Чернореченское водохранилище, г. Севастополь	2015-2018	1750	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
50	Строительство берегозащитных дамб на р. Бельбек, г. Севастополь	2015-2018	228,94	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
51	Строительство берегозащитных дамб на р. Черной, г. Севастополь	2016-2017	129,16	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
52	Строительство берегозащитных дамб на р. Каче, г. Севастополь	2015-2017	85,9	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
53	Капитальный ремонт сетей водопровода, в том числе ПСД	2016	100,27	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Нет
54	Строительство водопровода от ул. Грибоедова до ул. Челюскинцев	2015-2017	1,9	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
55	Перекладка самотечного участка канализационного коллектора от канализационной насосной станции			ГП «Развитие и реформирование жилищно-	Разработка проектной документации	

	9А Инкерман в районе садового товарищества "Садовод", г. Инкерман	2015-2020	56,1	коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»		Нет
56	Перекладка аварийного участка подводящего канализационного коллектора на канализационных очистных сооружениях - 2 "Северные", ул. Кряжева, 89	2015-2020	12	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
57	Строительство напорного коллектора по ул. Симонок (внеплощадочные инженерные сети)	2015-2020	2	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
58	Перекладка сетей канализации к жилому дому ул. Репина, 19	2015-2020	2,7	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
59	Восстановление, замена, реконструкция и капитальный ремонт канализационных сетей и коллекторов	2017	46,24	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Нет
60	Перекладка сетей канализации от жилого дома ул. Корчагина, 60, к жилому дому пр. Героев Сталинграда, 63	2016	6,60	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
61	Реконструкция КОС в с. Орловка (с увеличением производительности с 0,4 до 3,5 тыс. м3/сут.)	2016-2017	88	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
62	Строительство коллекторов с. Орлиное - с. Озерное, пгт Кача с реконструкцией КОС	2015-2020	35,20	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
63	Реконструкция сетей канализации в селах (с. Андреевка, п. Солнечный, с. Орловка, с. Верхнесадовое, с. Фронтное, с. Дальнее, пгт Кача, с. Тыловое, с. Орлиное) - 26,52 км	2017	13,25	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
64	Строительство водонапорных установок (водонапорных башен) - с. Павловка, с. Орлиное, с. Ново-Бобровка, с. Передовое, с. Подгорное, пос. Симеренко, с. Верхнесадовое, с. Родниковое, строительство башни Рожновского	2017	33,58	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
65	Строительство 2 участков водоводов в с. Орлиное	2016-2017	7,39	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
66	Реконструкция очистных сооружений (КОС) в с. Дальнее			ГП «Развитие и реформирование	Разработка проектной	

		2016-2017	10,60	жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	документации	Нет
Мероприятия по обеспечению обращения твердых коммунальных отходов на территории г. Севастополя						
67	Рекультивация городской свалки на Мекензиевых горах, г. Севастополь	2018-2020	109	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
68	Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 1-я очередь	2018-2020	77	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
69	Рекультивация полигона твердых бытовых пород в Первомайской балке, 2-я очередь	2018-2020	109	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
Мероприятия по обеспечению теплоснабжением и развитию сетевого комплекса г. Севастополя						
70	Реконструкция угольной котельной на Мекензиевых горах с установкой блочно-модульной газовой котельной, ул. Энергетиков (мощность=0,44 ГКал/час)	2016-2017	7,34	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
71	Реконструкция квартальной котельной по ул. Костромская, 14	2018-2020	14,84	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
72	Реконструкция квартальной котельной по ул. Ракетная, 10	2018-2020	22,5	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
73	Реконструкция теплотрассы от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до центрального теплового пункта-10, ул. Хрусталева (участок от ТК-1 до ТК-4)	2016-2017	24,59	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка одновременно осуществляется проектирование	Да
74	Реконструкция котельной по ул. Терлецкого, 15	2017-2018	26,92	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
75	Реконструкция угольной котельной в с. Фронтное (школа № 55)	2017-2018	13,43	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
76	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Розы Люксембург, 40	2017-2018	28,59	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
77	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей,			ФЦП «Социально-экономическое	Начало мероприятий	

	встроенной в жилой дом по ул. Героев Севастополя, 21	2018-2019	34,87	развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	запланировано на 2018 год	Да
78	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Ленина, 47	2018-2019	20,8	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
79	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Ленина, 52	2018-2019	31,14	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
80	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по пр. Нахимова, 13	2018-2019	40,87	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
81	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Одесская, 3	2018-2019	32,38	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
82	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Суворова, 4	2018-2019	18,25	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
83	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Розы Люксембург, 52	2018-2019	37,42	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
84	Строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой дом по ул. Большая Морская, 24	2019-2020	37,87	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2019 год	Да
85	Реконструкция котельной по ул. Строительная, 49	2019-2020	21,57	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2019 год	Да
86	Реконструкция котельной по ул. Орловская, 15/1	2020	19,72	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2020 год	Да
87	Реконструкция котельной по ул. Ленина, 20-а	2019-2020	27,73	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2019 год	Да
88	Реконструкция тепловых сетей от котельной Камышовой бухты до ТК-26	2015-2019	371,04	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
89	Реконструкция центрального теплового пункта – 51 с установкой блочно-модульной водогрейной котельной, по ул. Молодых Строителей, 21-а	2015-2017	56,89	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да

	в г. Севастополе (мощность = 7,12 Гкал/час)			года»		
90	Реконструкция центрального теплового пункта – 45 с установкой блочно-модульной котельной, по ул. Шевченко, 5-б от котельной в бухте Камышовой по ул. Рыбаков, 1 (9,17 Гкал/час)	2015-2017	63,85	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
91	Реконструкция центрального теплового пункта № 49 с установкой блочно-модульной котельной, ул. Шевченко, 23-б от котельной в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1 (6,6 Гкал/час)	2015-2017	52,84	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
92	Реконструкция центрального теплового пункта № 52 с установкой блочно-модульной котельной, ул. Маринеско, 21-а от котельной в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1 (8,68 Гкал/час)	2015-2017	68,31	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
93	Реконструкция центрального теплового пункта – 34 с установкой блочно-модульной котельной, ул. Степаняна, 7/1 в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1	2015-2017	37,8	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
94	Реконструкция центрального теплового пункта – 39 с установкой блочно-модульной котельной, ул. Адмирала Фадеева, 25/1 в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1	2015-2017	67,34	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
95	Реконструкция центрального теплового пункта № 91 с переводом в квартальную котельную (от котельной по ул. Хрусталева, 66-а)	2019-2020	145,8	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2019 год	Да
96	Реконструкция центрального теплового пункта № 10 с переводом в квартальную котельную (от котельной по ул. Хрусталева, 66-а)	2019-2020	62,67	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2019 год	Да
97	Реконструкция центрального теплового пункта № 25 по ул. Дыбенко, 18-а с переводом в квартальную котельную	2019-2020	24,65	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2019 год	Да
98	Реконструкция центрального теплового пункта № 65 по ул. Симонок, 46 с переводом в квартальную котельную	2019-2020	38,98	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2019 год	Да
99	Реконструкция центрального теплового пункта № 24 по ул. Подводников, 5 с переводом в квартальную котельную	2019-2020	59,04	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2019 год	Да
101	Строительство теплоэлектростанции мощностью 470 Мвт	2015-2020	745,7	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Ведется строительство	Нет
102	Реконструкция котельной пос. Кача с подводящим газопроводом	2015-2020	17,67	ГП «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
103	Строительство ПС-35110кВ в т.ч.				Разработка	

	дооборудование ПС110/6 кВ закрытого типа «Омега», строительство ПС35/6 кВ блочного типа «Андреевка», строительство ПС 35/6 кВ блочного типа «Верхнесадовая» 2*4,0 МВА	2016-2018	309,59	ИП филиала ПАО ЭК «Севастопольэнерго» на 2016-2018 годы	проектной документации	Нет
104	Строительство ЛЭП 6-10 кВ в т.ч.: установка реклоузеров в районе с. Верхнесадовое, КЛ-6 кВ перевод нагрузок на ПС Омега, ПС17, ПС11	2016-2018	11,32	ИП филиала ПАО ЭК «Севастопольэнерго» на 2016-2018 годы	Ведется строительство	Нет
105	Строительство разгрузочных ТП (КТП)	2016-2018	7,67	ИП филиала ПАО ЭК «Севастопольэнерго» на 2016-2018 годы	Ведется строительство	Нет
106	Реконструкция ПС35-110 кВ	2016-2018	575,99	ИП филиала ПАО ЭК «Севастопольэнерго» на 2016-2018 годы	Ведется строительство	Нет
107	Реконструкция ВЛ 110 кВ	2016-2018	95,43	ИП филиала ПАО ЭК «Севастопольэнерго» на 2016-2018 годы	Ведется строительство	Нет
108	Реконструкция ВЛ- 0,4кВ с заменой провода на СИП	2016-2018	1,27	ИП филиала ПАО ЭК «Севастопольэнерго» на 2016-2018 годы	Ведется строительство	Нет
109	Реконструкция КЛ-0,4 кВ	2016-2018	3,8	ИП филиала ПАО ЭК «Севастопольэнерго» на 2016-2018 годы	Ведется строительство	Нет

НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог

110	Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай – Севастополь на участке по территории города Севастополя, город Севастополь	2016-2020	5084	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка одновременно осуществляется проектирование	Да
111	Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта, км 0+000 – км 6+450, город Севастополь	2014-2018	852	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка одновременно осуществляется проектирование	Да
112	Реконструкция автодороги по ул. Фиолентовское шоссе, на участке от Столетовского проспекта до автодороги Севастополь-порт Камышовая бухта, город Севастополь	2019-2020	150	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало работ запланировано на 2019 год	Да
113	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	2015-2020	1941	ГПС «Развитие автомобильных дорог общего пользования» на 2015-2020	Разработка проектной документации	Нет
114	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	2016	5539	ГПС «Развитие автомобильных дорог общего пользования» на 2015-2020	Разработка проектной документации	Нет
115	Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	2016	3343	ГПС «Развитие автомобильных дорог общего пользования» на 2015-2020	Осуществляется проектирование, частично ведется строительство	Нет
116	Реконструкция а/д "Севастополь - порт Камышовая бухта"	2016-2017	917,06	ГПС «Развитие автомобильных дорог общего пользования» на 2015-2020	Разработка проектной документации	Да
117	Строительство и реконструкция				Разработка	

	автомобильной дороги "Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Севастополь", на участке Бахчисарай - Севастополь (а/д "Симферополь - Бахчисарай - Севастополь"	2015-2020	5084	ГПС «Развитие автомобильных дорог общего пользования» на 2015-2020	проектной документации	Да
Мероприятия по строительству объектов портовой инфраструктуры г. Севастополя						
118	Реконструкция пассажирского катерного пирса № 147 у Графской пристани	2015-2018	25,4	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
119	Реконструкция пассажирского пирса № 29 в бухте Голландия	2015-2018	28,54	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
120	Реконструкция пассажирского причала № 65 в бухте Троицкая	2015-2018	40,25	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
121	Реконструкция паромного пирса № 155 в Артбухте	2015-2018	41,34	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
122	Развитие перегрузочного комплекса в Малом Инкермане (удлинение причала № 56)	2016-2018	631,6	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
123	Реконструкция паромного пирса № 11 с двумя литерными причалами на Северной стороне	2016-2018	46,7	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
124	Реконструкция причала № 50 в Большом Инкермане с созданием комплекса накатных грузов	2017-2020	256,5	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
125	Реконструкция пассажирского причала № 49 в Большом Инкермане	2017-2018	26,7	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
126	Реконструкция пассажирского катерного пирса № 146 у Графской пристани	2017-2018	31,6	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
127	Реконструкция пассажирского причала № 265 в Балаклаве (Набережная Назукина)	2017-2018	17,6	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
128	Реконструкция причала № 115 в Южной бухте	2017-2018	14,2	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики	Начало мероприятий запланировано	Да

				Крым и г. Севастополя до 2020 года»	на 2017 год	
129	Строительство пассажирского пирса на Северной стороне (на месте пирса № 10)	2018-2019	30	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Нет
130	Строительство пассажирского пирса в районе ГРЭС (на месте пирса № 57)	2018-2019	30	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
131	Строительство пассажирского пирса в Учкеевке (на месте пирса № 277)	2018-2019	35	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
132	Реконструкция вспомогательного причала для ремонта катеров № 117 в Южной бухте	2018-2019	15	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
133	Строительство пассажирского причала в Балаклаве (на месте причала № 268 "Золотой пляж")	2018-2020	25,1	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Да
Мероприятия по созданию объектов аэропортовой инфраструктуры						
134	Реконструкция и развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек (г. Севастополь)	2015-2020	1776	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Да
НАПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ						
Мероприятия, направленные на развитие здравоохранения						
135	Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера	2015-2020	840	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Нет
136	Многофункциональный лечебно-диагностический корпус городской больницы № 1 им. Н.И. Пирогова	2015-2020	910	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Нет
137	Строительство и оснащение оборудованием филиала ГБУЗС "Детская поликлиника N 2" в Стрелецкой бухте Гагаринского района на 130 посещений	2017-2018	220	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Нет
138	Строительство и оснащение оборудованием филиала ГБУЗС "Детская поликлиника N 2" в Казачьей бухте Гагаринского района на 200 посещений	2019-2020	338	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2019 год	Нет
139	Строительство и оснащение				Начало	

	оборудованием филиала детской поликлиники ГБУЗС "Городская больница N 2" в р-не пр. Ген. Острякова Ленинского района на 300 посещений	2018-2019	507,69	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	мероприятий запланировано на 2018 год	Нет
140	Капитальный ремонт ГБУЗС "Детская поликлиника N 2" и детской поликлиники ГБУЗС "Городская больница N 2"	2016-2017	2,50	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
141	Капитальный ремонт объектов ГБУЗС "Городская больница N 4", в том числе разработка проектно-сметной документации	2015-2020	115,83	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
142	Ремонт поликлиник ГБУЗС "Городская больница N 2", в том числе разработка проектно-сметной документации	2015-2020	2,355	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
143	Капитальный ремонт здания поликлиники ГБУЗС "Севастопольская городская психиатрическая больница" (ш. Фиолентовское, 15, литер А)	2015	9,534	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Работы завершены	Да
144	Капитальный ремонт и реконструкция зданий наркологического диспансера (входит в состав ГБУЗС "Севастопольская городская психиатрическая больница")	2017-2020	119,48	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
145	Капитальный ремонт стационара ГБУЗС "Севастопольская городская психиатрическая больница" (ш. Фиолентовское, 15, литер Б)	2015-2020	162,88	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
146	Капитальный ремонт и реконструкция помещений хирургического корпуса ГБУЗС "Городская больница N 1 имени Н.И. Пирогова"	2017-2020	121	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Начало работ запланировано на 2017 год	Да
147	Капитальный ремонт и реконструкция 3 этажа хирургического корпуса ГБУЗС "Городская больница N 1 имени Н.И. Пирогова"	2017	16,66	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Начало работ запланировано на 2017 год	Да
148	Капитальный ремонт и реконструкция помещений ГБУЗС "Севастопольский противотуберкулезный диспансер"	2017	6,98	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Начало работ запланировано на 2017 год	Да
149	Капитальный ремонт и реконструкция зданий ГБУЗС "Городская инфекционная больница"	2017	75,98	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Начало работ запланировано на 2017 год	Да
150	Строительство медицинского корпуса ГБУЗС "Городская инфекционная больница"	2016-2018	1120	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Осуществляется проектирование	Нет
151	Капитальный ремонт и реконструкция помещений отделения нейрохирургии ГБУЗС "Городская больница N 1 имени Н.И. Пирогова"	2017	41,3	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
152	Капитальный ремонт кардиологического корпуса ГБУЗС "Городская больница N 1 им. Н.И. Пирогова"	2015-2020	353,0	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
153	Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации под установку высокотехнологичного оборудования ГБУЗС "Севастопольский онкологический диспансер"	2015-2020	115,59	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
154	Капитальный ремонт ГБУЗС "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", в том числе разработка проектно-сметной документации	2015-2020	66,0	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Разработка проектной документации	Да
155	Реконструкция и капитальный			ГП «Развитие	Начало	

	ремонт зданий и помещений ГБУЗС "Городская больница N 5 - "Центр охраны здоровья матери и ребенка"	2017-2019	698,76	здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	мероприятий запланировано на 2017 год	Да
156	Строительство и оснащение необходимым оборудованием многопрофильной детской больницы ГБУЗС "Городская больница N 5 - "Центр охраны здоровья матери и ребенка"	2017-2020	1260	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Нет
157	Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории ГБУЗС "Центр медицинской реабилитации и специализированный дом ребенка" (отделение N 2, проспект Октябрьской Революции, д. 45), в том числе разработка проектно-сметной документации	2015-2020	182,62	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Осуществляется проектирование	Да
158	Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории ГБУЗС "Центр медицинской реабилитации и специализированный дом ребенка" (отделение N 1, ул. Володи Дубинина, д. 11), в том числе разработка проектно-сметной документации	2015-2020	15,18	ГП «Развитие здравоохранения города Севастополя на 2015-2020 годы»	Осуществляется проектирование	Да

Мероприятия, направленные на развитие образования

159	Строительство детского сада в микрорайоне Шевченко	2016-2018	368,9	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Нет
160	Детский сад по Античному проспекту	2016-2018	418,35	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подбор земельного участка, одновременно осуществляется проектирование	Нет
161	Строительство детского сада по проспекту Генерала Острякова	2016-2018	418,36	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Нет
162	Строительство дополнительного корпуса детского сада №43 в п.Орлиное по ул. Кедровая, 11	2017-2020	203,09	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Да
163	Детский сад по ул. Шевченко (бывш. Строительство детского сада по ул. Молодых строителей)	2017-2020	530	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Нет
164	Школа в бухте Казачья	2015-2017	349,79	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Ведется строительство	Нет
165	Строительство школы-коллегиум	2015-2019	469,17	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Нет
166	Строительство школы в микрорайоне Радиогорка			ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики	Начало мероприятий запланировано	

		2017-2020	818,96	Крым и г. Севастополя до 2020 года»	на 2017 год	Нет
167	Строительство общеобразовательной школы в бухте Казачья	2017-2020	818,96	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Нет
Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта						
168	Реконструкция бассейна СОК "Имени 200-летия Севастополя" (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2016-2019	94,5	ГП «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	Осуществляется проектирование	Да
169	Реконструкция стадиона СОК «Имени 200-летия Севастополя» (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2016-2018	32	ГП «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	Осуществляется проектирование	Да
170	Реконструкция стадиона "Горняк", г. Балаклава, ДЮСША N 7 (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2016-2017	152,5	ГП «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	Подобран земельный участок	Да
171	Реконструкция стадиона "Волна", п. Андреевка, ДЮСША N 8 (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2017-2019	102,5	ГП «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
172	Строительство СОК "Имени 200-летия Севастополя" (ледовый каток, теннисный центр с административным и зданием, центр единоборств, скейт-парк, многофункциональные и волейбольные площадки) (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2016-2018	905	ГП «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	Осуществляется проектирование	Да
173	Строительство многофункционального спортивного комплекса в с. Терновка (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2018-2020	110	ГП «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
174	Строительство многофункционального спортивного комплекса в с. Верхнесадовое (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2017-2019	110	ГП «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
175	Строительство многофункционального спортивного комплекса в п. Сахарная Головка (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2017-2019	110	ГП «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
176	Строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Балаклава (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2017-2019	110	ГП «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
177	Строительство многофункционального спортивного комплекса в г. Инкерман (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2019-2020	110	ГП «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
178	Строительство многофункционального спортивного			ГП «Развитие	Осуществляется	

	комплекса по ул. Симонок, район Радиогорка (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2016-2017	110	физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	проектирование	Да
179	Строительство гребной базы "Чайка" г. Инкерман (включая разработку проектно-сметной документации, проектно-изыскательские работы)	2017-2020	403	ГП «Развитие физической культуры и спорта в городе Севастополе на 2015-2020 годы»	Подбор земельного участка	Да
Мероприятия по созданию сети фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для оказания помощи населению Крымского федерального округа						
180	Модульная врачебная амбулатория в с. Орлиное	2016-2017	11,2	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
181	Модульная врачебная амбулатория в с. Терновка	2016-2017	7,2	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
182	Модульная врачебная амбулатория в с. Верхнесадовое	2016-2017	7,2	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
183	Модульная врачебная амбулатория в п. Солнечный	2016-2017	7,2	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
184	Модульная врачебная амбулатория в с. Орловка	2016-2017	7,2	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Подобран земельный участок, осуществляется проектирование	Да
НАПРАВЛЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА						
Мероприятия по созданию индустриальных парков						
185	Создание индустриального парка в г. Севастополе	2016-2020	1665	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Осуществляется проектирование	Нет
НАПРАВЛЕНИЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТУРИСТКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ						
Мероприятия по созданию инфраструктуры для развития туристско-рекреационных кластеров						
186	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма "Севастопольская Гавань", г. Севастополь	2018-2020	4035	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2018 год	Нет
187	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера зеленого экологического туризма "Зеленое ожерелье", г. Севастополь	2017-2020	656,58	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Нет

				Севастополя до 2020 года»		
188	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма "Перекресток культур", г. Севастополь	2015-2020	1627	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Осуществляется проектирование	Нет
189	Объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера детского и молодежного туризма "Калейдоскоп истории", г. Севастополь	2017-2020	3649	ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»	Начало мероприятий запланировано на 2017 год	Нет